

(報告)

府内公立小学校における通学路安全対策の実施状況について

平成25年6月13日
保健体育課

府内公立小学校における通学路安全対策については、平成24年11月30日時点の状況を先に報告したところですが、この度、平成25年3月31日現在の実施状況を取りまとめましたので報告します。

なお、今後も引き続き、学校、市町(組合)教育委員会、道路管理者及び警察署等と連携し、通学路の安全対策の取組を推進します。

記

1 対策必要箇所数 (京都市立学校を除く。)

対策必要箇所数	235校 1,251箇所
---------	--------------

2 対策の実施状況【平成25年3月31日現在】

	対策必要箇所	対策済み箇所※1	対策実施中箇所※2	対策予定箇所※3
京都府(京都市除く)	1,251箇所	976箇所(78.0%)	192箇所(15.3%)	83箇所(6.6%)
道路管理者	1,021箇所	804箇所(78.7%)	145箇所(14.2%)	72箇所(7.1%)
(府管理道路分)	309箇所	296箇所(95.8%)	13箇所(4.2%)	0箇所(0.0%)
公安委員会・警察署	389箇所	348箇所(89.5%)	25箇所(6.4%)	16箇所(4.1%)
教育委員会・学校等	811箇所	782箇所(96.4%)	29箇所(3.6%)	0箇所(0.0%)

※1 1箇所につき複数の機関が対策を実施する場合があるため、各機関による箇所数の合計と全体数とは一致しない。

(参考)11月30日時点	1,251箇所	429箇所(34.3%)	491箇所(39.2%)	331箇所(26.5%)
--------------	---------	--------------	--------------	--------------

※1 対策済み箇所とは、各機関による全ての対策が完了した箇所(緊急的に実施した対策が完了した箇所を含む。)

※2 対策実施中箇所とは、対策には着手しているが完了していない箇所

※3 対策予定箇所とは、対策内容は決定しているが着手できていない箇所

3 これまでに実施した主な対策内容

実施主体	主な対策内容	
道路管理者	ドライバーへの注意喚起等	路面表示(通学路注意、速度落せ)
		警戒標識設置(通学路等)
		区画線引き直し、視線誘導標設置
	歩道等の明示・分離	路肩のカラー舗装、ポストコーン設置、防護柵設置等
	歩行空間整備	路肩拡幅(蓋付側溝整備)
公安委員会・警察署	交通規制の実施、道路標識・標示の新設、補修等	
	信号機新設、信号機秒数見直し、交通指導・取締等	
教育委員会・学校・地域等	通学路の変更、注意喚起用電柱反射帯、看板等の設置	
	教員・保護者・ボランティア等による立番、見守り活動、登下校指導の強化	
	交通安全教育の実施	

府内公立小学校における通学路安全対策の実施状況について

		対策必要箇所		実施状況(平成25年3月31日時点)					
				対策済み箇所 ※1		対策実施中箇所 ※2		対策予定箇所 ※3	
		学校数	箇所数	箇所数	実施率	箇所数	割合	箇所数	割合
1	向日市	6	44	41	93.2%	1	2.3%	2	4.5%
2	長岡京市	10	87	76	87.4%	8	9.2%	3	3.4%
3	大山崎町	2	6	5	83.3%	0	0.0%	1	16.7%
4	宇治市	22	164	96	58.5%	36	22.0%	32	19.5%
5	城陽市	10	48	33	68.8%	0	0.0%	15	31.3%
6	八幡市	8	60	45	75.0%	13	21.7%	2	3.3%
7	京田辺市	9	55	25	45.5%	27	49.1%	3	5.5%
8	木津川市	11	32	29	90.6%	3	9.4%	0	0.0%
9	久御山町	3	8	7	87.5%	0	0.0%	1	12.5%
10	井手町	2	17	15	88.2%	0	0.0%	2	11.8%
11	宇治田原町	2	8	6	75.0%	2	25.0%	0	0.0%
12	精華町	5	26	22	84.6%	3	11.5%	1	3.8%
13	相楽東部	3	24	19	79.2%	4	16.7%	1	4.2%
14	亀岡市	18	92	88	95.7%	3	3.3%	1	1.1%
15	南丹市	17	116	104	89.7%	11	9.5%	1	0.9%
16	京丹波町	5	26	17	65.4%	4	15.4%	5	19.2%
17	綾部市	10	82	79	96.3%	3	3.7%	0	0.0%
18	福知山市	26	107	68	63.6%	31	29.0%	8	7.5%
19	舞鶴市	18	96	82	85.4%	11	11.5%	3	3.1%
20	宮津市	8	26	18	69.2%	8	30.8%	0	0.0%
21	京丹後市	29	102	84	82.4%	17	16.7%	1	1.0%
22	伊根町	2	5	0	0.0%	5	100.0%	0	0.0%
23	与謝野町	9	20	17	85.0%	2	10.0%	1	5.0%
計		235	1,251	976	78.0%	192	15.3%	83	6.6%
参考(11月30日時点)		235	1,251	429	34.3%	491	39.2%	331	26.5%

(※1) 対策済み箇所とは、各機関による全ての対策が完了した箇所(緊急的に実施した対策が完了した箇所を含む。)

(※2) 対策実施中箇所とは、対策には着手しているが完了していない箇所

(※3) 対策予定箇所とは、対策内容は決定しているが着手できていない箇所