

## 報告

## 府立学校スマートスクール推進事業について

令和元年6月13日  
特別教育支援課  
高校教育課

## 1 趣 旨

AI・ICTの発展による急速な社会の変化や、新学習指導要領の全面实施、大学入試改革などの教育改革に対応し、子どもたちにこれからの社会を生き抜くために必要な力を身につけさせることを目的に、府立学校に必要なICT環境を整備し、効果的な教育活動を実現する。

## 2 概 要

## ◆高等学校

## (1) ICT環境整備事業

## ア 計 画

今年度から4年程度で、全府立高校にICT環境を整備

## イ 整備内容

普通教室等に、以下の機器を整備

- ・電子黒板機能付きプロジェクタ
- ・指導者用タブレット端末
- ・マグネットスクリーン
- ・無線アクセスポイント

## ウ 実施校

山城高等学校、鳥羽高等学校、西乙訓高等学校、菟道高等学校、  
亀岡高等学校、大江高等学校、峰山高等学校

## (2) 学習者用タブレット端末実証研究事業

## ア 計 画

学習者用タブレット端末の在り方について、3年間で実証研究

## イ 整備内容

(1)イの内容に加え、学習者用タブレット端末を1校あたり2クラス  
分整備

## ウ 実施校

鳥羽高等学校、峰山高等学校

## ◆特別支援学校

## (1) 計 画

今年度から4年程度で、全特別支援学校にICT環境を整備し、社会的  
自立・企業就労につながるICT活用能力を育成

## (2) 整備内容

高等部の普通教室等に無線アクセスポイント等を整備

## (3) 実施校

宇治支援学校

### 3 今後のスケジュール

#### (1) 高等学校

7月中旬	業者決定
8月下旬	プロジェクタ納品
10月上旬	タブレット端末納品
11月以降	フォローアップ研修

#### (2) 特別支援学校

7月下旬	業者決定
8月下旬	機器設置・ネットワーク工事
10月以降	セキュリティ研修